

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического
директора – Главный инженер
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



А.В. Малышев

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.
объектов теплоснабжения эксплуатируемых
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

п.г.т. Безенчук, Самарской области

Котельная № 4-1, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Центральная 9а.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.

11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II- квартал 2026 г.
13	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная № 4-3, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, 57.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Проведение испытаний тепловой сети по определению тепловых потерь	II-III квартал 2026 г.
13	Проведение испытаний тепловой сети по определению гидравлических потерь	II-III квартал 2026 г.
14	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II- квартал 2026 г.
15	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная № 4-4, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Степная, 1.		
№ п/п	Организационные и технические	Сроки выполнения мероприятий

	мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
4.1	Проверка приборов КИПиА	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	06.07.2026 - 20.07.2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Проведение испытаний тепловой сети по определению тепловых потерь	II-III квартал 2026 г.
13	Проведение испытаний тепловой сети по определению гидравлических потерь	II-III квартал 2026 г.
14	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Котельная № 4-5, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 184.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.

1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Проведение испытаний тепловой сети по определению тепловых потерь	II-III квартал 2026 г.
13	Проведение испытаний тепловой сети по определению гидравлических потерь	II-III квартал 2026 г.
14	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	III - квартал 2026 г.
15	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Котельная № 4-6, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 1а.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.

3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Проведение испытаний тепловой сети по определению тепловых потерь	II-III квартал 2026 г.
13	Проведение испытаний тепловой сети по определению гидравлических потерь	II-III квартал 2026 г.
14	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II-III квартал 2026 г.
15	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Котельная № 4-7, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Солодухина, 16 а.

№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.

5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Проведение испытаний тепловой сети по определению тепловых потерь	II-III квартал 2026 г.
13	Проведение испытаний тепловой сети по определению гидравлических потерь	II-III квартал 2026 г.
14	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II-III квартал 2026 г.
15	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная № 4-8, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Быковского, 77в.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.

9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная № 4-9, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Быковского, 66.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения	I квартал 2026 г.
12	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная № 4-23, п. Сосновка		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.

1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
6	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
9	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
10	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.
11	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	III квартал 2026 г.
12	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Котельная № 4-49, п.г.т. Безенчук, ул. Быковского, 80.

№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
2	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
2.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
3.1	Поверка приборов КИПиА	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
4.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.

4.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	12.05.2026 - 26.05.2026 г.
5	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
9	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Зам. начальника ПТО
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



М.А. Курьшев