

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер  
АО «Похвистневоэнерго»

С.В. Коротков



Заместитель технического  
директора – Главный инженер  
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

А.В. Малышев



**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.  
объектов теплоснабжения эксплуатируемых  
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

**г.о. Похвистнево Самарской области**

Котельная № 6-43 г.о. Похвистнево, п. Венера		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2.	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1.	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4.2.	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
9	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	II квартал 2026 г.

Зам. начальника ПТО  
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

М.А. Курышев