

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического
директора-Главный инженер
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



А.В. Малышев

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.
объектов теплоснабжения эксплуатируемых
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

Муниципальный район Ставропольский Самарской области

Котельная № 2-1 с. В. Белозерки, ул. Мира		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2.	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1.	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4.2.	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	
7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.

9	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная 2-2 с. В. Белозерки, ул. Щербакова		
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2.	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1.	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4.2.	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	
7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
9	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная 2-3 с. В. Белозерки пер. Восточный		
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2.	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1.	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4.2.	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	

7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
9	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.
Котельная 2-4 с. В. Белозерки пер. Западный		
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
2.	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
2.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
3.1	Проверка приборов КИПиА	II-III квартал 2026 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2026 г.
4.1.	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
4.2.	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2026 г.
5	Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения	II-III квартал 2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	
7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
9	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	I квартал 2026 г.

Зам. начальника ПТО
ОО«СамРЭК-Эксплуатация»



М.А. Курышев