

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «СамРЭК-Нефтегорск»
А.Ю. Петров
2025 г.



План подготовки объектов теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «СамРЭК-Нефтегорск» к ОЗП 2025-2026 г.

г.п. Нефтегорск Самарской области, м.р. Нефтегорский

Котельная № 14-1 г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 17В

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	ППР тепломеханического оборудования котельной	III квартал 2025 г.
1.1	Ревизия запорной арматуры паровых и водогрейных котлов со снятием и без снятия	14.08. – 18.08.25
1.2	ППР насосных агрегатов	15.08.-18.08.25
1.3	ППР теплообменного оборудования	18.08.-19.08.25
1.4	Замена запорной арматуры	14.08.-18.08.25
1.5	ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт)	14.08.-20.08.25
1.6		
2	ППР тепловых сетей	III квартал 2025 г.
2.1	Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия	14.08. – 25.08.25
2.2	Замена запорной арматуры	14.08. – 25.08.25
2.3	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2025 г.
2.4	Замена участков трубопроводов после ГИ	14.08. – 26.08.25
3	ППР газового оборудования котельной	III квартал 2025 г.
3.1	Проверка технического состояния запорной арматуры	15.08.-25.08.25
3.2	Проверка технического состояния газопроводов	18.08.-20.08.25
3.3	Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб	II-III квартал 2025 г.
4	ППР оборудования КИПиА	III квартал 2025 г.
4.1	Текущий ремонт оборудования КИПиА	14.08. – 25.08.25
4.2	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2025 г.
4.3	ППР общекотельной автоматики (текущий ремонт)	14.08. – 25.08.25
5	ППР электрооборудования котельной	III квартал 2025 г.
5.1	ППР электродвигателей насосов, дымососов, вентиляторов	15.08. – 19.08.25
5.2	Техническое обслуживание ВРУ,ЩА, ЩО, ПР, РП	14.08. – 23.08.25
5.3	Техническое обслуживание и ремонт освещения и электропроводки	24.08. – 26.08.25
6	Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей	II-III квартал 2025 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2025 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2025 г.
9	Внешний осмотр дымовых труб	I-IV квартал 2025 г.
10	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II-III квартал 2025 г.
11	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	III квартал 2025 г.

Заместитель генерального директора
ООО «СамРЭК-Нефтегорск»

И.В. Кузьмина