

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического
директора – Главный инженер
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

А.В. Малышев



**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.
объектов теплоснабжения эксплуатируемых
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

г.о. Самара Самарской области

Котельная № 9-1		
г.о.Самара, Кировский район, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н НПО "Жигулёвские сады"		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
1.2	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
1.3	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
3.1	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
5.1	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
5.2	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	15.06.2026 - 29.06.2026 г.
6	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2026 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2026 г.
8	Наблюдение за техническим состоянием дымовых труб	I-IV квартал 2026 г.
9	Обходы и осмотры тепловых сетей	I-IV квартал 2026 г.

10	Проведение испытаний тепловой сети по определению тепловых потерь	II-III квартал 2026 г.
11	Проведение испытаний тепловой сети по определению гидравлических потерь	II-III квартал 2026 г.
12	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II квартал 2026 г.
13	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией	II квартал 2026 г.

Зам. начальника ПТО
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



М.А. Курышев